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Avant-propos

Le plan d’aménagement de la plaine du Souss au
Maroc a été I’occasion de développer un certain nombre
de réflexions sur les notions maintes fois utilisées par les
aménageurs de gestion “intégrée’’ et de gestion “opti-
male” des ressources en eau.

Par gestion “intégrée” on entend généralement la
prise en compte simultanée dans les programmes d’amé-
nagement, des ressources en ‘‘eau souterraine” et des
ressources en “‘eau de surface”.

Par gestion “optimale” on entend souvent la mise
en place d’un ensemble d’aménagements réalisant une
performance économique élevée (colt actualisé mini-
mum ou mieux bénéfice actualisé maximum) et une
mobilisation maximale de la “‘ressource” en eau.

La démarche suivie pour la mise au point du plan
d’aménagement de la plaine du Souss a permis de §’in-
terroger aussi bien sur cette définition de ‘Poptima-
lité” que sur les notions de “ressources en eau” et
“d’intégration”.

Aprés une rapide description de cette démarche
et des principaux résultats obtenus au cours du projet,
nous essaierons de les utiliser pour discuter les défini-
tions de ces concepts.

Le projet Souss

Constituant la région agricole la plus méridionale du
Maroc, autour de la latitude 30°5, la plaine du Souss
s’étend sur 4 150 km? de superficie.

Elle est située au Sud du Haut-Atlas qui lui fournit,
par I'oued Souss et ses affluents, dont le principal 'oued
Issen, des ressources en eau évaluées globalement en
moyenne 4 680 millions de m3/an dont 335 sont con-
sommés annuellement, 430 s’écoulent a la mer dans les
crues de l'oued et 85 sont prélevés sur les réserves
souterraines.

Sur 170 000 hectares de superficie agricole utile, les
superficies ensemencées varient d’une année a l'autre de
70 a 150 000 hectares.

La superficie irriguée est de 55000 hectares dont
24 000 hectares d’irrigations modernes sur pompage et
31 000 d’irrigations traditionnelles sur dérivations d’eau
gravitaire 4 partir de résurgences situées dans le lit de
I’oued, principalement a ’amont de la plaine.

L’objectif du projet, entrepris par le gouvernement
Marocain avec I’assistance du Fond Spécial des Nations
Unies (PNUD) et la FAQ, était d’établir un plan direc-
teur de modernisation et d’extension des irrigations.

Cadre général

Le climat

Le climat de la plaine du Souss est di a la combi-
naison d’une latitude saharienne, de Pinfluence océa-
nique et du cadre montagneux des deux atlas. Il est de
type aride 4 hiver chaud 4 Agadir et a hiver tempéré a
Taroudant.

La pluviométriec moyenne varie (1940-1969) de
253 mm a Agadir & 246 4 Taroudant et 363 4 Aoulouz
avec des écarts de 50 2 600 mm.

La température moyenne est de I'ordre de 18 4 20°C
environ. Sur la zone aval, I'influence océanique se tra-
duit par une modération des températures extrémes et
par un degré hygrométrique plus élevé. Le gel (phéno-
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méne mal connu faute d’observations) est inconnu a
Agadir.

Le systéme hydrologique

I1 a été étudié et décrit en détail, par ’équipe d’hy-
drologues et d’hydrogéologues de la Direction des
Ressources en eau du Maroc. Ses principales caractéris-
tiques sont les suivantes :

— les apports moyens par la pluie sur les 16 800 km? du
bassin versant sont estimés a 5 milliards de métres
cubes :

- les sommets du Haut Atlas sont réguliérement ennei-
gés tous les hivers ce qui améliore la régularisation des
débits des riviéres ;

— le remplissage alluvionnaire entre le Haut Atlas et
PAnti Atlas a une épaisseur trés importante (de I’or-
dre de 300 m). Il constitue un aquifére dont les volu-
mes en eau sont estimés a 50 milliards de métres
cubes de réserves prouvées auxquels il faut ajouter
50 milliards supplémentaires de réserves probables.

Réseau hydrographique

L’oued Souss débouche 4 Aoulouz dans la plaine a
700 m d’altitude. Le bassin versant contr6lé a Aoulouz
par une station hydrométrique est de 4 450 kilométres
carrés.

En aval d’Aoulouz, les eaux de I'oued s’infiltrent
partiellement dans les alluvions, seules les crues transi-
tent au-dela de Loulija (situé a 35 km 4 I’aval d’Aoulouz).
Entre Loulija et Taroudant, (a 80 km a I’aval d’Aoulouz),
Poued présente des zones d’émergences séparées par des
zones séches ou 'eau drainde & 'amont, se réinfiltre
quand elle n’a pas été dérivée par les séguias. A 1’aval des
Ouled Bou R’Bia (120 km 4 I’aval d’Aoulouz) et jusqu’a
I’Océan, POued s’encaisse dans les alluvions anciennes
et draine le réservoir souterrain constituant ainsi un
cours permanent dérivé pour Pirrigation.

L’affluent le plus important du cours inférieur du
Souss est 'oued Issen. Le bassin versant contrdlé a
’entrée de I'oued Issen dans la plaine est de 1 590 km?.

Réservoirs souterrains de la plaine du Souss

Le bassin du Souss se compose d’une vaste structure
synclinale dont le remplissage tertiaire et quaternaire
contient la plupart des réservoirs perméables.

Cette structure se compose de deux gouttiéres
paralléles d’importance inégale :
— le bassin subsident nord ;
— le bassin sud.

Ces deux sillons sont séparés par une remontée du
substratum constitué de Crétacé (calcaires Turoniens
perméables dans lesquels quelques forages exploitent des
débits importants mais localisés). Un systéme de failles
affecte le substratum et le remplissage. Toutefois au
niveau de ce dernier cette tectonique se traduit par de
simples flexures qui n’ont pas d’incidence directe sur
Pécoulement général de I’eau souterraine.

Malgré son hétérogénéité, ce remplissage fonctionne
globalement comme un réservoir unique.

Au niveau de l’exploitation, une campagne de pros-
pection géophysique complétée au cours du projet, a

permis  d’identififier deux horizons

principaux :

— un horizon profond situé entre 40 et 180 métres
suivant les zones ;

— et un horizon situé entre 0 et 80 métres de

profondeur.
Sur un échantillon de 31 forages existants (dont 10
réalisés au cours du projet) :
— 11 forages ont une profondeur inférieure ou égale a
50 métres ;
-~ 18 forages ont une profondeur supérieure 4 60
meétres, 12 d’entre eux ont une profondeur supérieure
a 80 meétres.
Les débits spécifiques mesurés sur ces forages sont en
général élevés et supérieurs 4 2 I/s/m de rabattement
(6 1/s/m en moyenne).

perméables

Répartition des permeéabilités

La structure hydrogéologique de la plaine synthétisée
et simplifiée pour les besoins du calcul d’exploitation sur
le modéle analogique, présente ;

— une zone centrale de transmissivité T > 51072 m?/s ;
— une zone de bordure de transmissivité T < 51073

m?/s.

Dans toutes les zones de transmissivité supérieure a
51073 mz/s, il existe au moins I'un des deux niveaux
perméables entre 40 et 90 métres de profondeur, ce qui
permet d’envisager des rabattements importants notam-
ment dans la partie amont de la plaine.

Localement et notamment dans la partie aval rive
gauche, les transmissivités diminuent et contribuent a
aggraver P'effet de la baisse des niveaux rendant impos-
sible I'approfondissement des ouvrages de captage
lorsque la couche perméable profonde n’existe pas
(Ouled Teima).

Syntheése hydrologigue — Modele de simulation — Bilan

Les études hydrogéologiques de la plaine du Souss
ont débuté en 1940 et se sont poursuivies depuis sans
interruption. De nombreux sondages d’exploration ou
d’exploitation ont été réalisés ainsi que des campagnes
de géophysique. La mise en place d’un réseau de con-
trole piézométrique périodique (début en 1940) a permis
des levers piézométriques complets de la nappe (notam-
ment en 1952, 1962 et 1968). Des mesures périodi-
ques des débits des drains, séguias et résurgences, le
calcul par essais de pompage de 110 valeurs de trans-
missivités et 40 valeurs du coefficient d’emmagasinement
ont amélioré la définition des conditions aux limites et
I’évaluation des volumes exhaurés et des consommations
d’eau. Les mesures hydrologiques permanentes sur
I’Oued Souss et sur son principal affluent I'Issen ont
fourni de longues séries de mesures des entrées et sorties
du systéme par le réseau hydrographique.

Dans le cadre du Projet Souss, un modéle de simu-
lation par analogie électrique a été construit. Il com-
prend 3 000 mailles carrées uniformes figurant 1,25 km
de coté. Ce modéle a été calé en régime permanent sur
une piézométrie de référence de 1940 (avant le dévelop-
pement des pompages). Le calage a été obtenu par ité-
rations entre les évaluations des flux d’entrée et de sortie
d’eau du systéme.
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Au terme du calage, le modéle a permis d’établir le
bilan annue] moyen de 'aquifére de la plaine du Souss
(les apports moyens et ’exhaure par pompages étant
ceux de 1969-1970).

Des graphes (en annexe) montrent comment une
démarche logique a utilisé d’une part le modéle comme
cadre de cohérence pour déterminer les relations entre
les entrées et sorties du systéme souterrain, et d’autre
part, un certain nombre d’hypothéses réalistes con-
cernant en particulier I’efficience de lirrigation pour
établir les relations entre les volumes écoulés entrant et
sortant de la plaine avec les circuits souterrains.

Bilan hydrologique actuel

Les apports moyens en eau sur la plaine sont estimés
4 680 millions de métres cubes :
— Poued Souss & Aoulouz fournit 270 Mm? soit 40 %
des apports ;
— Toued Issen 120 Mm? soit 18 % des apports.
65 % des apports proviennent des bassins versants du
Haut Atlas avec des lames d’eau ruisselées moyennes
variant d’Ouest en Est de 80 mm a 160 mm au Toubkal.
La consommation en eau établie 4 partir de la carte
de Poccupation du sol établie par photo-interprétation en
avril 1973, est de 330 Mm® répartie de la maniére
Suivante :

. Volume
Superficie }
consommé
(ha) on Mm3
Irrigation traditionnelle
— irrigation pérenne 31200 140
— épandage de crues 20280000 35
frrigation moderne
— agrumes 17 000 115
— polyculture 6800 40
Total (en moyenne) 105 000 330

Le fonctionnement du systéme hydraulique a été
analysé en deux sous-ensembles dont les bilans sont liés
mais dont le fonctionnement est relativement indé-
pendant : 140 Mm® sont consommés dans la partie
amont de la plaine et 190 Mm? a I’aval.

Les bilans hydrologiques mettent en évidence deux
fait importants :

— la surexploitation de I'aquifére dans la partie aval de
la plaine ;
— la part considérable des apports perdus i la mer

(430 Mm?).

Evolution prévisible :

La surexploitation actuelle de 1’aquifére conduira 2
un tarissement progressif des émergences qui alimentent
les périmétres irrigués traditionnels.

Les possibilités de récupérations sur les pertes a la
mer, par la réalisation d’ouvrages, sont fonction du
dimensionnement et de la gestion de ces derniers. Elles
peuvent étre comprise entre :

— 60 et 70 Mm® pour un barrage sur 'Oued Issen ;
— 40 et 70 Mm® pour un barrage a Aoulouz.

Si a long terme l'objectif est de récupérer le maxi-
mum sur les pertes 4 la mer, quelqu’en soit le prix, les
ouvrages principaux peuvent fournir 135 Mm?> auxquels
il faut ajouter les aménagements de tous les bassins
intermédiaires (90 2 100 Mm?) et la diminution de la
drainance aval ainsi qu’une meilleure régularisation de la
nappe dile & une vidange partielle du réservoir souterrain.

Au total, on peut donc espérer diminuer les pertes a
la mer de plus de 250 Mm?>. Le retour 4 I’équilibre aprés
la phase de vidange de I’aquifére pourrait donc se situer
aux environs d’une consommation de 500 Mm® (I’équi-
libre actuel est & 230 Mm3) (cf bilan actuel et bilan futur
en annexe).

L’évolution en cours dans la plaine au début du
projet

La structure et I’évolution de la population de la
plaine sont synthétisés dans le tableau ci-aprés

Secteur | Secteur |Secteur
f . . Total
géo- géo- géo- de ia
graph. graph. graph. laine
Amont | AvalD |AvalG. |P
Population rurale de 1971
vivant dans des douars de
moins de 5000 habitants 80620 | 50920 {126610 (258150
Répartition de ia popula-
tion rurale en % 31 21 48 100
Nombre de foyers ruraux
1971 13480 9020 | 21680 | 44180
Nombre de personnes par
foyer 6 5,6 5,8 5,8
Population urbaine de 1971
vivant dans des vilies de
plus de 5000 habitants 22270 | 95380 5990 [123650
Répartition de 1a popula-
tion urbaine 18 77 5 100

Population totale de 1971 102890 (146310 [132600 |381800

Répartition de la popula-
tion totale 27 38 35 100

Taux annuel de croissance
entre 1960 et 1971 en % :

— population rurale 2,2 3,0 29 2,7
— population urbaine 2,4 10,4 8,7
— population totale 2,2 7.1 3.4 4,2
Densité au km? en 1971

- population rurale 52 61 72 62
— population totale 66 174 76 92

Taux d'urbanisation en

1971 en % 22 65 5 32
L

Les gvolutions constatées : exode rural de la région
amont de la plaine, concentration urbaine accélérée a
Agadir, et de la population rurale dans la zone aval de
la plaine, sont lides 4 deux phénoménes majeurs qui ont
affecté 1a région :

— la reconstruction d’Agadir aprés le tremblement de
terre |

- la mise en valeur “explosive” qui a conduit 4 une
accélération considérable des plantations de vergers
d’agrumes et a la multiplication des pompages 4
I'aval de la plaine pour la production maraichére
de primeur (cf. courbe des plantations en annexe).



Au cours de la campagne 72-73, le Souss exportait

25 7 des agrumes du Maroc et 46 7odes tomates. Ces

deux produits représentent en valeur 85 7% des pro-

ductions du secteur moderne, 95 % des exportations
de la plaine.

Ces évolutions rapides basées sur des phénomenes
spéculatifs non contrdlés sont a origine des évolutions
constatées sur la nappe (baisse de niveau et tarissement
progressif des émergences) ; elles sont aussi a l'origine
des disparités profondes qui affectent le systéme dans
son ensemble. Outre ceux qui affectent la répartition et
la croissance de la population, les principaux déséqui-
libres sont ceux qui apparaissent au niveau :

® (e la répartition des ressources
— superficie irriguée/habitant, supérieure a Pamont
du fait en partie de I’émigration vers I’aval.
® de la valorisation des ressources, inférieure a 'amont :
— valorisation/m® : Amont 0,36 Dh : traditionnel
Aval 0,47 Dh : moderne
— valorisation/ha irrigué : Amont 1900 Dh
Aval 3500 Dh

® de la répartition par secteur :
— le secteur moderne avec 20 % des superficies cul-
tivées produit 48 % de la valeur ajoutée.
@ cn outre, Pafflux de population a 'aval se fait au
détriment des revenus/habitant de la zone aval

— revenu moyen amont 646 Dh/habitant
— revenu moyen aval 537 Dh/habitant

® et également au détriment des ressources naturelles
(baisse rapide des niveaux de pompage a I’aval).

Les agriculteurs de l'amont disposent de ressources
plus abondantes qu’ils valorisent mal. Ceci leur assure
un revenu moyen comparable et méme légérement supé-
rieur (en moyenne) a celui des agriculteurs de I’aval, mais
au prix d’une émigration qui est un danger a terme pour
I’équilibre de la plaine.

1l résulte de ces déséquilibres des évolutions préoccu-
pantes d terme :

— la concentration des investissements : sur les secteurs
de production et géographiquement dans des zones
limitées (5 & 10 % des agriculteurs participent a ces
investissements);

— la stagnation des productions vivrieres (céréales,
viande, lait) dont le déficit s’accroit, et dont pourtant
la pratique dans des conditions modernes serait de
nature a assurer une bonne valorisation des ressources ;

— ['extension pour tenter de combler ce déficit de la
céréaliculture en sec au détriment des parcours et
pour une production aléatoire de céréales la suppres-
sion de potentialités de production de viande ;

— un danger de surproduction @ moyen terme donc de
surinvestissement dans [I’étape actuelle en puits,
forages et plantations ;

— des surexploitations localisées de ressources en eau
créant des dangers de ruine sur des zones en pleine
production (Ouled Teima);

— une mise en exploitation insuffisante des ressources
dans certaines zones dans lesquelles P'initiative privée
ne s’est pas développée.

222 LA HOUILLE BLANCHE / N° 2/3-1977

En définitive, un gaspillage de ressources : humaines,
hydrauliques, financiéres.

Objectifs et déroulement du Projet Souss

Pour faire face a cette situation, le gouvernement
Marocain a créé I’Office de Mise en Valeur du Souss-
Massa et a mis en ceuvre avec 'aide du PN.U.D. etdela
FAO un projet destiné a établir un plan directeur d’amé-
nagement de la plaine.

Une premiére phase d’enquétes et d’études de base
s’est déroulée de Septembre 1968 a Avril 1971. La phase
11, dont P'objectif était de réaliser le plan directeur et
les études de factibilité d’une premiére tranche d’inves-
tissements s’est déroulée de juin 1972 & juin 1974,

L’équipe chargée du projet était mise en place par un
contrat de sous-traitance entre la FAO et les sociétés
S.C.E.T. INTERNATIONAL et G.E.R.S.A.R., associées
pour le projet.

Un comité directeur rassemblant les principales admi-
nistrations centrales Marocaines était l'instance supé-
rieure de décision du projet.

Le Directeur de I’Office du Souss (ORMVASM) était
le Directeur du projet.

Les travaux du projet ont €té organisés autour d’un
processus continu de concertation et de prise de déci-
sion. Pas moins de 12 réunions du Comité Directeur en
24 mois ont permis de mener & terme le projet dans les
délais initialement prévus. La décision la plus importante
du choix définitif entre le Barrage d’Aoulouz et le
Barrage de I’oued Issen a été prise en derniére instance,
par S.M. le Roi Hassan II (décision annoncée dans un
discours public prononcé & Agadir en juin 1973).

Les principales phases du projet

Le graphe (fig. 1) montre les principales étapes d’éla-
boration du plan directeur. Compte tenu de la com-
plexité du systéme et de la multiplicité des points de vue
et des intéréts, souvent conflictuels, il n’était pas pos-
sible d’adopter une démarche linéaire conduisant par une
méthode simple & une solution ‘“‘optimale”. Dés le
départ, nous avons opté pour une démarche par approxi-
mations successives, ou démarche par boucles. A I'issue
de chaque boucle, un ensemble de propositions cohé-
rentes présentées sous forme d’alternatives claires, font
Pobjet d’une décision partielle dont les conséquences
sont évaluées et énoncées, de la maniére la plus précise
possible.

A chaque boucle, la solution partielle adoptée sert
de base pour l'établissement des propositions de la
boucle suivante.

Cette démarche insére totalement le travail technique
d’élaboration du projet dans le processus de prise de
décision et permet de tester en permanence la validité
des propositions techniques par rapport aux objectifs
que se fixe la collectivité.

Cette tentative de réconciliation du “technique” avec
le “politique™ est & nos yeux I'un des acquis les plus
importants du projet en termes méthodologiques.
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DERCULEMENT DU PROJET
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Figure 1

Sous les contraintes globales institutionnelles, con-
traintes de marchés, contraintes de politique nationale,
contraintes issues du dynamisme propre du systéme,
trois phases de décision ont marqué le projet :

1) Les premiers schémas qui ont amené le comité
directeur a accepter comme une étape du plan directeur
le pompage dans le réservoir souterrain d’une partie des
réserves accumulées.

2) Le choix d'un schéma hydraulique concernant la
décision de construite un premier barrage dés 1978-80
et de ’édifier sur 'oued Issen.

3) Le choix dun systéme de mise en valeur
cherchant une utilisation des infrastructures hydrau-
liques qui satisfasse non seulement & des impératifs éco-
nomiques mais également & des objectifs de correction
des déséquilibres et disparités en cours d’aggravation
rapide dans la plaine.

Premier calcul d’optimisation

1l n’avait pour objectif que de fixer en premiére
approximation les limites de simulation d’exploitation
sur le modele analogique.

L’optimisation dans ce premier calcul est une optimi-
sation purement économique. Les contraintes techniques
sont la géométrie de P’aquifére et les lois des écoulements
souterrains.

L’argumentation “politique” en faveur de 'utilisation
des ressources accumulées s’appuie sur le fait que cette
utilisation est déja en cours et que mieux vaut la diriger

3
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Figure 2

et Pencadrer que de tenter de 'arréter. Les mesures d’in-
terdiction en vigueur sont en effet tout a fait inopérantes.
Pour répondre 4 'objection concernant I’épuisement,
on prévoit un mode de gestion qui remplace a terme les
ressources en eau souterraine par des mobilisations par
barrage.

Il s’agit de déterminer :

— la fraction totale de la réserve qu’il faut prélever pour
atteindre ’objectif d’une maitrise de ['eau par
pompage ,

— comment ce prélévement doit s’échelonner dans le
temps, pour que ’exploitation de la ressource reste
bénéficiaire et que ses conséquences socio-écono-
miques soient conformes aux objectifs fixés.

On trouvera en annexe la définition des variables
entrant dans le calcul.
Le mode de gestion du réservoir souterrain est simpli-

fié suivant le graphique (Fig. 2).

L’incidence du programme d’exploitation se décom-
pose en :

— couts de pompage supplémentaires sur une fraction
croissante des exploitations gravitaires soit D,

— accroissement des colits de pompage sur les exploi-
tations existantes équipées de forages, soit D, ;

— apparition de valeur ajoutée additionnelle provenant
des extensions, soit Ry ;

— création d’investissements de remplacement des émer-
gences gravitaires, essentiellement des puits et pom-
pages destinés aux périmétres traditionnels de la
vallée soit I, ;

— remplacement des forages taris, du secteur moderne
agrumicole soit [, ;

— création de forages et périmétres pour les extensions,
sur périmétres publics ou privés soit 1.

Le bilan actualisé de I'opération de surexploitation
est:

B=:——Il—12-13—D1—D2+R3
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a) Optimisation du programme d’exploitation des réser-
ves souterraines

La recherche du maximum de B conduit 3 la résolu-
tion d’un probléme de commande optimale défini par :

Max B = fL (0,5,2,0,t) dt

3 variables 0(t) 0(o) = 0 (état du stock)
détar  w({) () =0et(T)=0
(état du patrimoine)
z(t) z(o) = 0 (4ge des plantations)

et 1 variable o(t)
de décision

(rythme d’ouverture ou de
fermeture des plantations

soumises a des contraintes
telles que : 0, <o <o,

9y
ou méme o =S 0 (gestion trapéze)
( 9y
3 équations  reliant ces variables
d’état
—=a(
dt
dw
—=o(t)

at

dz = o(t) >0
-4 — (1) si
o o vz(t) si o

dz

= — yz(t) si 6<0

o vz () <

() étant le rythme d’entrée en production d’un péri-
métre nouveau.

b) Résultats obtenus

Les résultats obtenus sont résumés par un tableau qui
met en relation le paramétre valorisation du m3 d’eau
par Pagriculture et la quantité d’eau totale qu’il est possi-
ble de prélever sur les réserves pour le bénéfice maximal.
Ce tableau est le suivant :

(Millards m?)
(DH/m?)

0 0 1 2 3 4 5

P 10,07|0,14|0,27 |0,32 |0,45|0,60

— Dans la mesure ol la valorisation des métres cubes
d’eau a €té évaluée pour I’état futur entre 0,62 et
0,63 Dh/m3, on constate que l'optimum d’exploi-
tation des réserves accumulées se situe au-deld de
5 milliards de m3 soit 10 % des réserves prouvées
et 5 % des réserves probables.

— Le temps (t,;) optimal de mise en exploitation a
été évalué a 8 ans.

Ce premier calcul d’optimisation approché a permis
d’évaluer sur la base d’ordres de grandeur trés globaux,
des valeurs de certains paramétres et des éléments appro-
chés d’une politique de gestion de ’aquifére voisine de
Poptimum, en effet, en définissant 8 et t,, la gestion
trapézoidale est définie a un facteur temps prés, qui
est la durée totale de la phase de vidange.

Pour un prélévement voisin de I'optimum (en fonc-
tion des premiéres hypothéses), c’est-d-dire 5.109 m3,
prélevés, on a fait varier le temps total de 30 4 40 ans

et on a ainsi obtenu deux séries de simulations sur le

modele analogique.

Entre ces deux hypothéses, surexploitation a
179 Mm3/an ou 259 Mm3/an correspondant & envi-
ron 25000 et 35000 ha d’extensions, le choix de la
solution adopté dépend :

— des autres contraintes techniques et notamment les
disponibilités en sols ;

— de la réponse du modéle & ces hypothéses d’exploi-
tation et des contraintes hydrogéologiques qui appa-
raissent localement suivant la géométrie des
réservoirs ,

— des possibilités de mobilisation d’autres ressources
par des barrages d’accumulation.

En fait les itérations suivantes ont conduit 4 réduire
le rythme de surexploitation & 160 Mm3/an et les exten-
sions de superficies irriguées a 20 000 hectares.

Deuxieme approximation

Cette deuxiéme boucle a tenu compte des données
pédologiques détaillées qui ont montré des limitations
importantes des disponibilités en sols (les sols ne se
situent pas 13 ou ’eau est exploitable)
~ des évaluations des coilts et des simulations de gestion

des barrages possibles (Barrage d’Aoulouz-Barrage de

I’oued Issen);

— de nombreuses combinaisons d’association de I'utili-
sation des pompages et des barrages ont été envi-
sagées;

— dés cette étape quatre contraintes extérieures a la
pure rationalité économique ont amené un infléchis-
sement important des études:

1) La nécessité de sauvegarder, quel qu’en soit le
coiit, le verger de 2 000 hectares menacé de disparition
a Ouled Teima par la baisse de la nappe.

2) La contrainte politique de la construction d’un
barrage a court terme dans la vallée — ouvrage promis
aux habitants du Souss par le Roi.

3) La nécessité de développer Dirrigation dans la zone
amont pour s’opposer au déséquilibre croissant entre
P’amont et ’aval.

4) La volonté de limiter I’exploitation des ressources
souterraines.

— Tinfléchissement par rapport 4 “I’optimum” écono-
mique peut se mesurer par le tableau suivant qui com-
pare les résultats évalués en termes de bénéfice actua-
lisé, de volumes pompés dans le réservoir et de super-
ficie additionnelle mise en valeur :

Résultats comparés a I’horizon 2004 de plusieurs modes
de mobilisation des ressources
b q \Fl)glugwée Superficie Bénsfi
. ates de m irriqude énéfice
Hypothéses sur construc- | dans les e _ | actualisé
les barrages tion résarves addm(on) M. Dh
h .
109 m3 nelle (ha
9 3
Sans barrage 6,010 m 20 000 + 30
Avec deux barrages |1985-1995(5.010%m3| 20000 | + 16
construits @ 10 ans 5 3
d'intervalle 1980-199014,010" m 20 000 - 112
1980-1990/3,010°m>| 15000 | —115
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Aprés de longues discussions et le recours final a ’ar-
bitrage politique le plus élevé, la solution adoptée com-
me base de ’élaboration du plan directeur est schémati-
sée de la maniére suivante :

Réalisé VO'um,e Superficie | Bénéfice
en pompe irriguée | actualisé
Barrage de 1978 | dansles | ymie | m. Dh
I'oued Issen reserves
5410%m3|20000ha | +2

Troisiéme optimisation

En matiére de valorisation des volumes d’eau mobi-
lisés les hypothéses adoptées dans les calculs précédents
étaient basées sur des valeurs moyennes correspondant
a des évaluations préliminaires. La troisiéme phase
d’optimisation a utilisé un modéle de recherche opéra-
tionnelle qui simulait le systéme de mise en valeur sui-
vant la méthode classique de la programmation lingaire.

Le modéle régionalisé en cinq zones a permis d’inté-
grer Pensemble de la production agricole en sec et irri-
guée y compris I’élevage dont 'importance primordiale
pour ’équilibre humique de Pensemble de la plaine a
constitué I'une des variables les plus importantes.

Les solutions contrastées ont été obtenues par la
maximation :

— de la valeur ajoutée nette,

— de la valeur ajoutée brute,

et par lintroduction de variantes pour les cultures
industrielles :

— canne 4 sucre,

— betterave a sucre,

— pas de culture sucriére.

Les solutions de ces diverses hypothéses ont été clas-
sées a Paide du graphe de pertinence fig. 3, qui iden-
tifie au niveau du systéme agricole de la plaine 17 objec-
tifs correspondant aux buts et finalités de la politique
agricole du Maroc. Ces objectifs ont été pondérés aprés
consultation du Comité Directeur.

Chaque solution obtenue par lalgorithme de pro-
grammation linéaire était synthétisée par un ensemble
de valeurs numériques ou d’objectifs non quantifiables
classés dans des intervalles de définition qui consti-
tuaient les indicateurs de classement des solutions
calculées.

Le choix réalisé en définitive consistait a rejeter la
canne a sucre comme contraire aux objectifs de réparti-
tion des revenus, (consommation en eau trop élevée,
culture trop concentrée, danger pour Iéquilibre des
pompages dans la nappe), mais a retenu une solution
incluant la betterave sucriére (aprés expérimentation).
Ce choix long et controversé a finalement été formulé
grice a la discussion organisée autour du graphe de per-
tinence et des pondérations adoptées pour les objectifs.

Principaux résultats

Le plan directeur établi sur la base des résultats des
approximations successives décrites sommairement ci-
dessus a permis de fixer en définitive les objectifs ci-

dessous a I’aménagement hydraulique de la plaine :
20 000 hectares d’extensions , dont 16 000 par le sec-
teur public et 4 000 par le secteur privé doivent donner
aux périmétres irrigués de la plaine une superficie totale
de 75000 hectares. Dans ce total, les 31 000 hectares
du secteur traditionnel auront €té modernisés par I’ins-
tallation, rendue indispensable par le tarissement des
émergences, de pompages individuels ou collectifs. Ces
périmétres dont le statut foncier et I'organisation phy-
sique rendent toute intervention aléatoire dans 1’état
actuel, seront entrainés a la modernisation sous l'effet
de démonstration des périmétres publics installés par
PORMVASM (fig. 4).

— 7000 hectares de périmétres sur pompage a 'amont ;

— 9 000 hectares alimentés par le barrage de Tamzaourt
sur oued Issen & I’aval.

Objectifs Amont Aval Total
Volumes d’eau addi-
tionnels mobilisés/ 70 90 160
an/Mm3
$ | Volume total
£ | utilisé 210 | 280 | 490
2 an/Mm3
Q.)»
T | A.E.P. Agadir-Mm3 20 510
Superficie irriguée
additionnelle — Ha 10000 10000 | 20 000
Total irrigué 37800 (3720075000

Le cofit de ces projets ainsi que tous les efforts de
modernisation de 'agriculture du Souss qui seront entre-
pris entre 1974 et 2004 ont été estimés en 1974 4 :
— 530 millions de Dh : investissements hydrauliques
— 660 millions de Dh : investissements de mise en

valeur.

Les tableaux en annexe montrent P'évolution prévue

de la valeur ajoutée de "agriculture du Souss qui devrait
passer en 30 ans de 150 a 300 M.Dh/an.

Discussion

La notion de ressource en eau

Une définition qui ne peut étre purement physique

Pour les agriculteurs du Souss, avant [a mise en ceuvre
de la technologie du pompage, la ressource en eau est
celle qui se dérive au fil de I'eau ;

— soit au moment des crues,
— soit au droit des résurgences, a débit plus ou moins
variable, du systéme souterrain.
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Figure 4

Les volumes d’eau qui s’écoulent & la mer inutilisés,
ne deviennent des ressources qu’'a partir d’un niveau
technologique qui permet de les dériver en les régula-
risant plus ou moins (barrages, seuils).

De méme, les volumes d’eau accumulés dans les ré-
servoirs souterrains ne deviennent des ressources qu’a
partir de lintervention du pompage qui permet seul
leur récupération.

Dans ces deux cas, lg ressource exploitable est pro-
duite par une intervention humaine sur 'une des com-
posantes du cycle hydrologique ou poste du bilan (stock
et flux d’entrée et de sortie).

Cette intervention définit la ressource en eau dispo-
nible 4 partir d’éléments étrangers au cycle hydro-
logique :

— niveau technologique,
- cout des interventions,

— capacité de valorisation de la ressource rendue dispo-
nible.

On constate ainsi que la ressource en eau se définit
complétement par rapport aux autres ressources du sys-
téme économique qui entrent en jeu dans la mise en
ceuvre de la technologie (ressources en capital, devises
étrangéres disponibles, ressources en main-d’ceuvre
qualifiée, marchés, technologie, etc.). La configuration
du systéme hydraulique exploité n’est déterminante que
pour la définition des contraintes physiques de P'exploi-
tation, pas pour P’évaluation de la “ressource exploi-
table”.

Dans cette optique, la notion de “surexploitation”
qui s’applique au pompage dans le réservoir souterrain

de quantités d’eau supérieures au renouvellement annuel
mesuré dans ['état actuel du systéme hydraulique perd
tout son sens. Elle ne peut étre jugée qu’en fonction
des moyens qui lui sont consacrés et des résultats qu’elle
permet d’obtenir par rapport aux objectifs 4 long terme
que se fixe la communauté qui la met en ceuvre.

Il n’y a pas de surexploitation sans pompage méca-
nique.

Il n’y a pas d’accroissement des ressources régularisées
sans barrages.

Mais les barrages s’envasent et les ressources qu’ils
régularisent diminuent dans le temps sous leffet de
’envasement. On n’a jamais pour autant renoncé a
construire des barrages. Les stocks d’eau souterraine
s’épuisent progressivement sous l'effet du pompage et
on renoncerait au nom d’un “équilibre” mal défini et
évolutif 4 utiliser des ressources rendues disponibles par
la technologie ? Il faudrait a ce compte fermer toutes
les mines et tous les puits de pétrole.

Nécessité d’'une conception plus globale du cycle
hydrologique

Létude du systéme hydraulique du Souss nous a
amenés 4 remettre en question un certain nombre de
concepts, fixés par 'usage mais stérilisants, dés lors qu’il
s’agit de rechercher face a un systéme complexe la stra-
tégie d’action la plus satisfaisante dans un contexte éco-
nomique déterminé. Les concepts simples en premiére
analyse de ressources en eaux souterraines, ressources
en eaux de surface, ressources renouvelables, ressources
non renouvelables, nous sont apparus dépassés dés lors
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que, grice au modéle de simulation, nous avons pu
rendre compte du tarissement progressif des “eaux de
surface” dérivées par le systéme traditionnel a partir de
Poued et que, par la simulation de gestion du barrage
amont, nous avons pu établir une relation entre les
dimensions du barrage et sa capacité a augmenter I'infil-
tration des crues dans le réservoir souterrain.

L’alimentation du réservoir souterrain est apparue
a travers P’évaluation du bilan comme originaire pour
une part importante des pratiques d’épandage de crues
des agriculteurs et donc menacée de modifications dans
la mesure ol ces pratiques ne correspondraient plus dans
le futur avec des activités suffisamment rentables.

Enfin, bien qu’il n’ait pas été possible de I’estimer
faute d’observations appropriés, il est indéniable que la
régularisation des ressources par le réservoir souterrain
ne pourra que s’améliorer sous I’effet d’une vidange
partielle de celui-ci. En effet, la partie amont du systéme
drainant de la vallée se déplace de plusieurs kilométres
suivant les séquences pluviométriques, ce qui corres-
pond & des fluctuations pluriannuelles du niveau des
eaux souterraines. Il est 4 peu prés certain que les vo-
lumes drainés lors des séquences d’apports excéden-
taires au réservoir souterrain seront stockés lorsque le
niveau des eaux souterraines sera abaissé.

La modification du stock, généralement considéré
comme une “surexploitation’ pure, apparait donc dans
ce cas comme une contribution a ’amélioration de la
régularisation d’ensemble du systéme. Ces considéra-
tions nous paraissent renforcer 1'idée de la nécessité
d’une perspective globale dans les évaluations des pro-
grammes d’équipement hydraulique, la nécessité de
concevoir le cycle hydrologique comme un systéme
dynamique qui se déforme sous I'effet des interven-
tions humaines.

La notion d’intégration

On parle abondamment dans les études de dévelop-
pement de plans intégrés, d’intégration des ressources
en eau de surface et en eaux souterraines. Nous pensons
avoir montré a travers I'étude du Projet Souss qui si
intégration il y a, elle doit se situer 4 deux niveaux :
- au niveau physique ;

— au niveau économique.

Les deux niveaux ne sont pas indépendants et toute
tentative d’optimisation doit jouer sur les deux de ma-
niere coordonnée. Compte tenu des incertitudes qui
pésent généralement sur la connaissance des liaisons
physiques entre les différents éléments du cycle hydro-
logique, Pintégration la plus accessible et la plus immé-

diatement utile est P'intégration économique. Celle-ci

doit conduire a :

— la recherche systématique et une meilleure adapta-
tion des programmes d’équipement aux conditions
naturelles ;

— Pinventaire de toutes les possibilités d’échelonner au
mieux les investissements lourds (barrages, tétes
mortes, etc.).

La mise en service d’un barrage sur un périmétre déja
démarré par des pompages, dans un réservoir souterrain,
I’économie d’un systéme de drainage couteux par la
mise en place d’un périmétre mixte alimenté par barrage
et pompage, etc., autant d’exemples que P'approche glo-
bale des systémes d’aménagement hydraulique peut
conduire a une plus grande efficacité, c’est-d-dire 4 une
économie globale de ressources : naturelles et éco-
nomiques.

La notion d’optimalité

Nous avons essayé de montrer rapidement que la
notion d’optimalité n’est pas une notion qui peut s’éta-
blir 4 partir d’'une démarche “‘technique”.

Si les techniciens avaient été libres de décider de la
solution qui leur apparaissait la plus satisfaisante du
point de vue de I’économie générale des moyens et des
ressources, ils auraient sans doute abouti & une solution
tout-a-fait différente.

Le Projet Souss, tel qu’il a été établi, est devenu plei-
nement opérationnel. Il a recu dans sa forme actuelle
PPappui et méme la publicité que lui a donné I’appui
formel et explicite de la plus haute autorité du pays.
De ce fait, il se réalise 2 un rythme soutenu et en con-
formité avec le plan établi. La Banque Mondiale a finan-
cé une part importante des travaux.

Entre un projet qui aurait formellement obéi 2 la
rationnalité de modéles d’optimisation mais qui n’aurait
pas pu recueillir ’appui d’un consensus national de cette
ampleur, et le projet tel qu’il est mis en application, nous
pensons que le second est plus proche d’une “optima-
lité” réelle.

Nous serions ainsi tentés de définir le consensus
obtenu par négociation continue comme le véritable
critére complexe d’optimalité. La principale difficulté
d’un tel critére est bien évidemment qu’il n’est pas défi-
nissable simplement. Ceci n’est pas une raison pour ne
pas tout mettre en ceuvre pour le rechercher dans chaque
projet.
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Annexes
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Tableau II

CROISSANCE DU VERGER D ’'AGRUMES

17600+
16000+
150004
14000+

10000+
13000+
110004

TAUX DE CROISSANCE 17%

100004
90007
8000+

7000 TAUX DE CROISSANCE

6000

5000+

40004

3000+

20001 TAUX DE CROISSANCE

Années

00
1947 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 .69 70 n 72
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TABLEAU DES PRINCIPAUX PARAMETRES ET VARIABLES

ENTRANT DANS LE CALCUL D'OPTIMISATION GLOBALE
Tableau I1I

Expression Dimension Dé finition
J 1/an Taux d'actualisation
S s . C
W 107 m3/an Débit régularisé annuel
sans Fraction du débit régularisé disponible en
gravitaire t = 0
\ e s .
v (t - B w 107 m3/an débit actuellement pompé
9
0 (v 107 m3 Volume total prélevé sur les réserves
depuis t = 0
109 m3 vVolume total & prélever sur les réserves
e avant retour a l'équilibre
9 Paramétre de la formule de variation du
107 m3
0 ! débit des sources S = Puw (1 - g )
1
109 m3 Paramétre de la formule de variation du
0 > débit des forages actuels F =V (1 -2 )
8z
'O dG_ 109 w3/an Débit annuel prélevé sur les réserves a
dt l'instant t
a8 - go 9 ; Iy s
¢} 10° m3/an2 AccrOLSSsment annuel de débit prélevé
dt dt 70 ou< O
p 109 m3/an2 Limite supé¥ieure de ¢ correspondant au
1 rythme de mise en valeur
G -6 2¢6¢ 61 109 m3/an? Limite inférie%re (!Q de 6 correspondant
2 au rythme de régression
d i W 1/an
0!
Investissement par unité de débit supplémen-—
X DH/m3/an taire mobilisé (forages, périmétres, puits,
y compris renouvellement)
DH/m3/an Investissement par unité de dé?it de replace-
18 ment des sources ou forages existants
e B g+ v
x e 1 1/an
£ fo+ta 0 +b 92 DH/m3 Frais de pompage {(fonctionnement et entre-
tien) fonctionde ¢
P Valorisation (brute des dépenses d'eau) du
DH/m3 m3 d'eau en régime de crolsiére sur péri-
métre moderne
04 1/an Rytnme d'entrée en production d'un périmétre
nouveau
— "’Yt) . . ~ ' YR
Y y=p (l-e : DH/m3 valorisation par m3 & t d'un périmetre ou-
vert 4 t =0
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BILAN OBJECTIF

UNITE HYDROLOGIQUE AMONT

Apports
460

moyens

Tableau V

Consommation

en eau 210

Fuites Aval en
eau de surface

260

]
Fuites Aval
AOUIFERE souterraines
40

A

Prélévements sur
les réserves 50

UNITE HYDROLOGIQUE AVAL

Apports moyens ]
220

Fuites amont en
eau de surface

260

R\

Consonmation
en eau 300
dont 20 AEP
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\
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=
0
A <

Prélévements sur
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dont :
- 130 Aoulouz
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- 35 Sources

Pertes 3 la mer en
eau de surface
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BILAN ACTUEL
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Fuites souter=-
raines Amont
50

Consommation

en eau 195

y compris A E P

0

Fuites Amont en
eau de surface
270

AQUIFERE

V

Tableau VI

Fuites Aval en
eau de surface

270

Fuites Aval

souterraines

50

Pertes & la mer en
cau de surface

410

dont :

130 Aoulouz

100 Issen

- 120 Bassins in-
termédiaires

60 Sources

I

A

Prélévements AW
sur les réserves
85

Pertes a la mer
souterraines
20
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VALEUR AJOUTEE DE L'AGRICULTURE Tableau VII Tableau VIII

VALEUR AJOUTEE DE L'AGRICULTURE

ETAT ACTUEL (1973)

ETAT FINAL (2004)

C

LL6T€/T N /HHONVIL TTTIN0H VI

Valeur ajoutée nette N N
6 AMONT AVAL TOTAL o Avec Betterave & sucre Sans Betterave & sucre
107 Dh.
Amont Aval Total % Amont Aval Total %
Orge en sec 2,9 7,4 10,3 7
Traditionnel 23,6 6,0 29,6 20
Moderne 9,6 61,4 71,0 48 Culture en sec 16,77 7,54 24,31 7,8 16,68 7,41 24,09 7,9
Forét 1,6 3,3 4,9 3,5 Traditionnel 32,89 9,61 42,50 13,7 29,69 8,24 37,93 12,5
irrigué
Elevage 14,4 17,3 31,7 21,5
Moderne 34,94 110,50 145,44 46,7 36,12 110,48 146,60 48,4
TOTAL 52,1 95,4 147,5 100
Forét 1,39 3,31 4,70 1,5 1,39 3,31 4,70 1,6
% 36,2 63,8 too Elevage 40,68 | 53,43 94,11 | 30,3 40,68 | 48,94 | 89,62 |29,6
Nbre de m3 consommés 140 190 330
Valeur ajoutée Total en 106 Dh 126,67 184,39 311,06 100 124,56 178,38 302,94 100
m3 consommé Dh. 0,36 0,47 0,45
vValeur ajoutée
1 874 3 500 2 680 .
Ha - Dh irrigué % 40,7 59,3 100 41,1 58,9 100
Valeur ajoutée/habitant 620 5
07 542
Population rurale (1973) Nombzre de m3 210 280 490 210 280 490
consommés 106
Valeur ajoutée/
0,60 0,66 0,63 0,59 0,64 0,62
m3 Dh
Valeur ajoutée/
ha irrigué 3.400 5.020 4.200 3.240 4.740 4.000
Dh
valeur ajoutée/ | g, 660 710 780 640 690
ruraux Dh
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Discussion

Président : M. C. GEMAEHLING

M. le Président remercie M. DANIEL de son exposé qui met
en lumiére la complexité du probleme de I'utilisation des eaux
du Souss sur les plans technique, économique et peut étre
politique. Il ouvre ensuite la discussion.

Quelle est la minéralisation des eaux de la nappe du Souss,
demande M. SOURISSEAU (C.P.G.F., Rueil) ? Peut-on craindre
au cours de la surexploitation de la nappe une évolution de la
concentration ? et du biseau salé ?

Ce sont, en général, des eaux de trés bonne qualité (résidu
sec : 0,100 a 0,300 mmg par litre), répond M. DANIEL. Le
Souss tire ses ressources en eaux du sommet de I’Atlas (altitude :
4 000 m) qui est enneigé et apporte une trés bonne régularisation
du régime.

Du fait que les périmétres irrigués assureront un retour a la
nappe trés important (on a prévu lirrigation par aspersion dans
les nouveaux périmétres), nous pensons que la surexploitation
— qui ne porte que sur 10 70 des ressources accumulées — ne
devrait pas entrainer une salinisation trés importante.

Cela peut étre néanmoins le cas dans la partie aval de la plaine
ou il faudra éventuellement tenir compte aussi de 'intrusion de
I’eau salée dans la région cdtiere. Mais Ia un autre probléme éco-
nomique se pose : le périmétre du Massa qui est en exploitation
a cdté du Souss attirera une grande partie des cultures marai-
chéres qui sont a 'aval ; de ce fait, on assistera certainement a
un abandon des pompages dans la zone ou P’eau risque de se
saler.

Que feront les générations a venir lorsque les 3 milliards de
m3 d’eau de la tranche supérieure de la nappe auront été
épuisés ? demande M. SBIHI. Exploitera-t-on la tranche suivante
du gisement ? Abandonnera-t-on le périmétre initialement irri-
gué ? Construira-t-on des barrages-réservoirs pour mieux utiliser
les eaux superficietles ? .

1i y a un point que j’ai omis de mentionner dans mon exposé,
répond M. DANIEL. La baisse du niveau de la nappe a été prise
en compte au droit des périmétres traditionnels qui dérivent
leurs eaux du Souss, et qui verront progressivement se tarir leurs
émergences d’eaux souterraines. Dans la mesure ou ils se trou-
vent situés sur la gouttiére centrale du Souss, il sera possible de
remplacer les émergences par des pompages a faible profondeur.
Les usagers établis sur la partie centrale du Souss seront toujours
les mieux placés pour avoir de I’eau a bon marché. Cette poli-
tique de remplacement des eaux de source par des pompages a
été prise en compte dans les calculs économiques et fait partie
du projet.

D’autre part, nous avons prévu la réalisation de barrages-
réservoirs. C'est ainsi que la réalisation du barrage d’Aoulouz a

été programmée a une certaine date, a déterminer en fonction
de leffet réel des pompages sur la nappe. Nous avons calculé
une date optimale pour Pintervention de ce barrage de fagon a
maintenir le niveau des eaux souterraines a 25 m sous leur ni-
veau actuel. Ce barrage peut intervenir plus tdt dans la mesure
ou Pon verrait, sous Peffet de Pexploitation réelle, que cette
baisse de niveau a été plus rapide.

It y a, dans la conception de la mise en valeur des eaux sou-
terraines, un aspect inhabituel pour les ingénieurs voués a la
gestion des stocks constitués dans les vallées derriére des bar-
rages. En fait, la réserve d’une nappe n’est parfaitement connue
que lorsqu’elie a été entiérement exploitée. Dans le cas des eaux
souterraines, la notion de ‘“‘programmation glissante™ est parti-
culidrement bien adaptde ; en mettant en place des systémes
de contrdle et de mesure, on peut se prémunir contre des baisses
trop rapides du niveau piézométrique et faire intervenir des
barrages-réservoirs alimentés par les eaux de surface 4 une date
plus rapprochée qu’il n’était initialement prévu.

Les ressources provenant des barrages-réservoirs, envisagées
actuellement, sont trop chéres pour étre mises en valeur ; mais,
il se peut que dans 30 ans leur colit soit acceptable. On se repo-
sera alors la question de savoir si 'on exploite une tranche du
gisement d’eau souterraine supplémentaire ou si ’on fait inter-
venir des barrages-réservoirs ; la comparaison a faire alors sera
de méme nature que celle que nous avons faite en 1974,

M. DINIA (Direction de I'Hydraulique du Maroc, Rabat)
apporte un complément d’information :

Depuis la fin des études exposées par M. DANIEL, dit-l,
est survenu un fait nouveau. I avait été estimé possible de pré-
lever sur la nappe 20 millions de m3 par an pour l'alimentation
en eau potable de la ville d’Agadir.

A la suite de forages exécutés depuis dans la zone de la forét
d’Admine et dans celle ’Ammar Boudar il a été reconnu que
Pon ne pouvait prélever sur la nappe que 10 millions de m3 par
an pour l'adduction d’eau d’Agadir ; le complément de 10 mil-
Hons de m3/an, nécessaire, sera pris sur le barrage-réservoir
d’Issem, projeté initialement pour les seuls besoins de lirriga-
tion et dont le débit annuel régularisé est ramené de 85 a
75 millions de m3 environ.

Les appels d’offres pour la construction du barrage d’Issem
ont été lancés ; les marchés pour la construction de I'ouvrage
vont étre signés ; le barrage sera terminé en 1979, date qui avait
été choisie par I’étude faisant objet de exposé de M. DANIEL
pour sa mise en service en vue de sauvegarder les 2000 hectares
irrigués dans la région de Ouled Teima dont la nappe risquait, a
ce moment, d’étre surexploitée.




